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Zeitplan Projekt Oberstufe ab Herbst 2016                                             

SJ 2016/17 SJ 2017/18 SJ 2018/19 SJ 2019/20 

1. Semester 2. Semester 1. Semester 2. Semester 1. Semester 2. Semester 1. Semester 2. Semester 

 Auftrag VSK 
 

 Info LP/SLK 
 

 Planung 
Analyse 

Analyse 1 
 

 Bestandesauf-
nahme 
 

 Klärung Hand-
lungsbedarf 

Analyse 2 
 

 Orientierungs-
phase 
 

 Modelle 
 

 Org. formen 
 

 Passung mit Be-
darfsprüfung 

 Orientierungs-
phase ab-
schliessen 

 

 Einbezug An-
spruchsgruppen 
 

 Abschluss Ana-
lysephase 
 

 Bericht der Pro-
jektleitung mit 
Empfehlungen 
und Anträgen 
des Projekt-
teams 
 
 
 

 Entscheid VSK 
zur Weiterent-
wicklung Ober-
stufe 
 

  Weiterführung 
der begonnenen 
Unterrichtsent-
wicklungen 9.Kl. 

 

 Planung Einfüh-
rung LP 21 8. 
Kl. mit IVE 

 
 

 Weiterführung 
Unterrichtsent-
wicklung 9. Kl. 
und Umsetzung 
8.Kl. mit IVE 
 

 Bei  Entscheid 
zu Führung ge-
mischter Klas-
sen: Vorberei-
tung Umset-
zungsphase 

 Bei Entscheid zur 
Führung gemischter 
Klassen: Beginn Umset-
zung: August 2020 


