
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Sportferien 23 7 Tage Sam 11.02.23 Son 19.02.23

2 Frühlingsferien 23 12 Tage Fre 07.04.23 Son 23.04.23

3 Sommerferien 23 27 Tage Sam 08.07.23 Son 13.08.23

4 Herbstferien 23 17 Tage Sam 23.09.23 Son 15.10.23

5 Winterferien 23 12 Tage Sam 23.12.23 Son 07.01.24

6 Bewilligungsverfahren 281 Tage Mon 03.01.22 Mon 30.01.23

7 Ausschreibung/ LV 35 Tage Mon 03.01.22 Fre 18.02.22

8 Submission TU u. Tiefbau 60 Tage Mon 21.02.22 Fre 13.05.22

9 Erstellen GR/ SR-Vorlage 10 Tage Mon 16.05.22 Fre 27.05.22

10 Stellungn. FinD, int. Stellen 5 Tage Mon 30.05.22 Fre 03.06.22

11 Stellungn. Ressortvorstand 13 Tage Mon 30.05.22 Mit 15.06.22

12 Einreichen GR-Vorlage 1 Tag Don 16.06.22 Don 16.06.22

13 Beschluss Gemeinderat 1 Tag Mon 20.06.22 Mon 20.06.22

14 Aufschaltung Unterlagen 1 Tag Die 21.06.22 Die 21.06.22

15 Geschäftsprüfungskommission 1 Tag Don 01.09.22 Don 01.09.22

16 Aufschaltung Unterlagen 1 Tag Die 06.09.22 Die 06.09.22

17 Beschluss Stadtrat 1 Tag Mon 19.09.22 Mon 19.09.22

18 Beauftragung TU 1 Tag? Die 20.09.22 Die 20.09.22

19 Refendumsfrist 60 Tage Die 20.09.22 Mon 12.12.22

20 Vorber. Abstimmungsunterl. 64 Tage Die 13.12.22 Fre 10.03.23

21 Abtimmung 1 Tag? Son 12.03.23 Son 12.03.23

22 Projektdefinition 23 Tage Mit 21.09.22 Fre 21.10.22

23 Werkplanung 36 Tage Mon 24.10.22 Mon 12.12.22

24 Beauftragung TU 1 Tag? Mon 13.03.23 Mon 13.03.23

25 Wiederaufn. Werkplanung 30 Tage Die 14.03.23 Mon 24.04.23

26 Produktion 32 Tage Mon 04.03.24 Die 16.04.24

27 Lieferfristen 70 Tage Mit 17.01.24 Die 23.04.24

28 Baubeginn 1 Tag Mit 24.04.24 Mit 24.04.24

29 Tiefbauarbeiten/Abbruch 50 Tage Don 22.02.24 Mit 01.05.24

30 Gerüst und Modulbauanlieferung 21 Tage Don 02.05.24 Don 30.05.24

31 Ausbau u. Fertiginstallation 95 Tage Fre 31.05.24 Don 10.10.24

32 Umgebungsarbeiten 20 Tage Fre 20.09.24 Don 17.10.24

33 Abnahme, Übergabe 10 Tage Fre 18.10.24 Don 31.10.24

34 Einrichtung, Inbetriebnahme, 
Möblierung

20 Tage Fre 01.11.24 Don 28.11.24

Sportferien 23

Frühlingsferien 23

Sommerferien 23

Herbstferien 23

Winterferien 23

Annahme: GPK 01.09

06.09

Annahme: SR Baukredit 19.09

20.09

Referendumsfrist

Volksabstimmung 12.03

13.03

frühstmöglicher Produktionsstart auf Grund bereits reservierter Produktionskapazitäten

24.04

Tiefbau/Abbruch

Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov

3. Qtl, 2022 4. Qtl, 2022 1. Qtl, 2023 2. Qtl, 2023 3. Qtl, 2023 4. Qtl, 2023 1. Qtl, 2024 2. Qtl, 2024 3. Qtl, 2024 4. Qtl, 2024

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt
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