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Grundlagenbericht Schülerszenarien



Grundlagenbericht Schülerszenarien
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Grundlagenbericht Schülerszenarien
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- Die aktuelle Schulraumentwicklung richtet sich nach dem Szenario Mittel aus.

+ 5.5 Klassen + 12.5 Klassen + 4.6 Klassen2045:

Total: 22.6 Klassen oder ca. 3 «kleine» Schulen
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Gesamtterminplan - Ablaufplanung



Gesamtterminplan – Ablaufplanung / Stand per 
6.5.2025; wird laufend angepasst
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Die einzelnen Schulareale – wo stehen wir / Teilprojekte
(Entscheide-Absichten, die FinD-BauD-BilD in der POL SRE gemeinsam 
festgelegt haben)
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Schlossmatt

Schulstandort
Schlossmatt

Planungszone
Einschlagweg
(GBBL 2215 + 2211)

Bauzeit: 2032 – 2035
Danach: Einrichten einer Ganztagesschule und Tagesschule



10

Schulstandort Pestalozzi-Gotthelf

Pestalozzi-Gotthelf

Bauzeit: 2031- 2033
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Neuhofweg-Areal

Pestalozzi-Gotthelf

Bauzeit: 2032- 2034
(mit Tagesschule)
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Möglicher neuer Schulstandort Gyripark
mit Parzelle Kiga Uferweg 
(mit Kindergärten und Tagesschule)

Gyripark

Bauzeit: 2032- 2035
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Nutzung als Ausweichschulraum während
Sanierungen: 2031 – 2037

Aebimatte

Bauzeit: 2029- 2031

Definitive Nutzung ab 2037
(mit Ganztagesschule und Tagesschule)
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Schulstandort Gsteighof

Gsteighof

Bauzeit: 2033 - 2037
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Gsteighof

Kindergarten
Falkenweg

Bauzeit: 2030 - 2032
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Neubau Baufeld C 
(Kindergärten / Tagesschule / Turnraum)

Neumatt

Sanierung Neumatt

Provisorium Neumatt

Bauzeit: 2026- 2027

Bauzeit: 2033- 2035

Bauzeit: 2035- 2037

Standort Neumatt



Finanzdirektion-Immobilien | C. Muralt / R. Liechti | 05.06.2025

Turn-/Sporthallen
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Schulstandort Lindenfeld,
Dreifach-Sporthalle

Turn- und Sporthallensanierungen

Bauzeit: 2027

Schulstandort Pestalozzi-Gotthelf,
Dreifach-Sporthalle

Bauzeit: 2028
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Quartier-Schulhäuser / Schulwege / Schulbus
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Fragen, Abschluss
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Auskunftspersonen:

- Michael Ritter, Gemeinderat Ressort Bildung

- Katrin Kurtogullari, Leiterin Volksschule

- Hans Rudolf Kummer, Leiter Bildungsdirektion

Moderation: Martin Kolb, Präsident Volksschulkommission
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